

Selfossi, 31. ágúst 2014
1304002SA PH

**Stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál
Hólmfríður Sveinsdóttir verkefnisstjóri**

Efni: Sóknaráætlun Suðurlands 2013 - lokaskýrsla

Hér með er skilað lokaskýrslu vegna sóknaráætlunar Suðurlands 2013, sem tekur yfir tímabilið frá 1. janúar 2013 til 30. apríl 2014. Meðfylgjandi er yfirlit allra 8 verkefna áætlunarinnar ásamt kostnaðauppgjöri. Meðfylgjandi eru einnig skýrslur um verke fnin.

Virðingarfyllst,
f.h. SASS


Þorvarður Hjaltason
framkvæmdastjóri

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga/SASS**Heiti verkefnis****Framlag úr sóknaráætlun 2013****Efling samstarfs um mennta- og fræðastarf á Suðurlands**

Kr. 4.000.000.

Heildarkostnaður**Mótframlag**

Kr. 4.288.203.

288.203 Umframkostnaður greiddur af SASS.

Framkvæmdaraðili**Samstarfsaðilar**

SASS. Ráðgjafarfyrtækið R3 ráðgjöf vann skýrslu sem annars vegar fólst í úttekt á stöðu mála og hins vegar tillögum til úrbóta.

Fræðslunet Suðurlands, Viska símenntunarmiðstöð, Háskólafélag Suðurlands, Þekkingarsetrið Nýheimar, framhaldsskólarnir, HÍ, Kirkjubæjarstofa.

Markmið**Árangur**

Að greina hvað þurfi að bæta í aðstöðu, aðbúnaði, þekkingu, innviðum og í uppbyggingu mennta- og fræðastarfs á Suðurlandi til að geta hækkað menntunarstig í landshlutanum, óháð búsetu og aldri. Að greina möguleika til samstarfs atvinnulífs og mennta- og fræðastarfs um virðisauka menntunar á Suðurlandi og leggja fram tillögur að aðgerðum.

Fyrir liggur skýrsla með niðurstöðum greiningar og könnunar á stöðu mála ásamt tillögum að aðgerðum.

Verkefnislok**Framhald**

Verkefninu lauk í september 2013.

Ákveðið hefur verið að vinna með tillögur skýrslunnar á þessu ári og var sérstakur verkefnisstjóri ráðinn til eins árs og hóf hann störf 1. ágúst sl.

Breytingar**Annað**

Engar breytingar voru gerðar u við áætlun verkefnisins

Heiti verkefnis**Framlag úr sóknaráætlun 2013****Uppbygging símenntunar á miðsvæðinu**

Kr. 8.000.000.

Heildarkostnaður

Kr. 8.000.000.

Mótframlag**Framkvæmdaraðili**

Fræðslunet Suðurlands í samvinnu við Háskólafélag Suðurlands.

Samstarfsaðilar

Kirkjubæjarstofa, Kötlusetur, Skaftárhreppur og Mýrdalshreppur.

Markmið

Fjölga þátttakendum af miðsvæðinu á námskeiðum sem í boði verða.
Fjölga námskeiðum á vegum Fræðslunets Suðurlands á miðsvæðinu.
Fjöga námskeiðum í fjarfundum í landshlutanum.

Árangur

Starfsmaður tók til starfa í byrjun maí 2013.
Sett voru upp námsver í Kirkjubæjarstofu og í Kötlusetri í Vík. Starfsemin hefur gengið mjög vel með góðri þátttöku íbúa.

Verkefnislok

Verkefninu lauk 30. apríl 2014.

Framhald

Verkefninu verður haldið áfram með sóknaráætlun 2014.

Breytingar

Verkefnið gekk samkvæmt áætlun.

Annað

Heiti verkefnis**Framlag úr sóknaráætlun 2013****Menntalestin á Suðurlandi**

Kr. 2.000.000

Heildarkostnaður

Kr. 3.155.160

MótframlagTekjur af miðasölu leiksýningar:
Kr.1.245.500**Framkvæmdaraðili**

Skólaskrifstofa Suðurlands.

Samstarfsaðilar

Grunn- og framhaldsskólar á Suðurlandi.

Markmið

Að bæta viðhorf og skilning á hagkvæmni menntunar og auka áherslur á nýsköpun, skapandi- og verklegar greinar í landshlutanum.

Árangur

Haldnar voru 9 smiðjur (námskeið) með nemendum og kennurum víðs vegar á Suðurlandi og í tengslum við þær haldnar leiksýningar á 6 stöðum á Suðurlandi.

Verkefnislok

Apríl 2014.

Framhald

Verkefninu verður haldið áfram með sóknaráætlun 2014.

Breytingar

Til stóð að ljúka verkefninu fyrir áramót 2013/2014 en verkefnið var unnið vorið 2014.

Annað

Heiti verkefnis	Framlag úr sóknaráætlun 2013
Upplýsingagátt Suðurlands	Kr. 12.000.000.

Heildarkostnaður	Mótframlag
12.237.858.	Kr. 237.858 Umframkostnaður greiddur af SASS.

Framkvæmdaraðili	Samstarfsaðilar
SASS í samvinnu við vefhönnunarfyrtækið Kosmos og Kaos	Menningarfulltrúi Suðurlands, menningar og ferðamálafulltrúar sveitarfélaganna, Upplýsingamiðstöð Suðurlands og Markaðsstofa Suðurlands

Markmið	Árangur
Að byggja upp upplýsingavef fyrir Suðurland sem veitir upplýsingar um flesta þætti samfélags og umhverfis á Suðurlandi.	Vefurinn hefur verið hannaður og settur upp og er nánast fullmótaður. Sjá www.sudurland.is

Verkefnislok	Framhald
Verkefninu er ekki lokið að fullu en uppgjör vegna þess miðast við stöðuna um mánaðamótin apríl/maí.	Starfsmaður SASS vinnur enn að grunnupplýsingaöflun. Áætlað er að kynna vefinn með sérstöku átaki í september sem verður hluti af sóknaráætlun 2014.

Breytingar	Annað
Verkefnið reyndist umfangsmeira og kostnaðarsamara en áætlað var. Samþykki fékkst fyrir því hjá stýrineti ráðuneyta að hækka framlagið úr 7 í 12 mkr. Samasvarandi lækkun varða á framlagi til verkefnisins Bændamarkaðar Suðurlands sem tók einnig verulegum breytingum, sjá nánar um verkefnið Leyndardómar Suðurlands.	

Heiti verkefnis	Framlag úr sóknaráætlun 2013
Styrkir og stuðningsaðgerðir til eflingar atvinnulífs og nýsköpunar á Suðurlandi	Kr. 15.900.000.
Heildarkostnaður	Mótframlag
Kr. 20.330.931.	Kr. 4.430.931 frá SASS
Framkvæmdaraðili	Samstarfsaðilar
SASS	Vaxtarsamningur Suðurlands. Gerður var samningur við stjórn VSS um sameiginlegar styrkúthlutanir. Við bættust um 60 mkr.
Markmið	Árangur
Að fjölga nýjum störfum og að fá a.m.k. 50 umsóknir .	Ekki liggur fyrir mat á fjölgun starfa en umsóknirnar reyndust 230 talsins.
Verkefnislok	Framhald
Verkefninu lauk í október 2013	Hliðstæðir styrkir verða veittir á þessu ári að upphæð 45 mkr og er umsóknarferli að hefjast. Ekki er um framlag úr sóknaráætlun að ræða.
Breytingar	Annað
Verkefnið gekk skv. áætlun.	

Heiti verkefnis**Framlag úr sóknaráætlun 2013****Leyndardómar Suðurlands**
(Upphaflegt verkefni: Bændamarkaður Suðurlands)

Kr. 2.000.000.

Heildarkostnaður**Mótframlag**

Kr. 2.747.613

Framkvæmdaraðili**Samstarfsaðilar**

SASS.

Ferðamálaklasar, menningar- og ferðamálafulltrúar sveitarfélaganna, Matís og Markaðsstofa Suðurlands.

Markmið**Árangur**

Að fara í árlega markaðsherferð fyrir Suðurland þar sem haldnir eru fjölbreyttir viðburðir og fólki boðið heim til að kynna atvinnulífi, náttúru og lífsháttum á Suðurlandi.

Herferðin stóð frá 28. mars til 6. apríl á þessu ári. Viðburður voru alls tæplega 200. Gerð var könnun meðal þátttakenda og lýsti mikill meirihluti þeirra ánægju með verkefnið.

Verkefnislok**Framhald**

Verkefninu lauk í apríl á þessu ári.

Stefnt er að svipuðu verkefni á næsta ári.

Breytingar**Annað**

Unnið var að undirbúningi verkefnisins Bændamarkaðar Suðurlands en í ljós kom að forsendur sem gengið var út frá við verkefnið reyndust ekki eins traustar og ætlað var. Athugun var gerð á fjölda framleiðenda og þeir skráðir. Könnun meðal þeirra leiddi í ljós að hvorki var framleiðslugeta þeirra nægileg til að koma með vörur á stóra markaði né áhugi til að nýta sér slíka markaði m.a. vegna kostnaðar. Í flestum tilfellum virðast smáframleiðendur leggja áherslu á að selja afurðirnar á framleiðslustað. Í ljósi þess sem að ofan greinir var hætt við verkefnið og nýtt verkefni sett á laggirnar.



Heiti verkefnis

Framlag úr sóknaráætlun 2013

Suðurland allt árið

Kr. 5.000.000.

Heildarkostnaður

Mótframlag

Kr. 5.000.000.

Framkvæmdaraðili

Samstarfsaðilar

Markaðsstofa Suðurlands.

Ferðamálafulltrúar sveitarfélaganna og fulltrúar ferðamáklasa.

Markmið

Árangur

Markaðssetja Suðurland sem góðan kost erlendra ferðamanna yfir vetrartímann, fjölga erlendum ferðamönnum og auka hlutfall Suðurlands í þeirri fjölgun.

Erfitt er að meta áhrif verkefnisins en hins vegar hefur erlendum ferðamönnum fjölgað verulega en þar eru margvíslegar ástæður að baki.

Verkefnislok

Framhald

Í desember 2013.

Framhald er ekki fyrirhugað.

Breytingar

Annað

Verkefnið gekk samkvæmt áætlun.

Listnám, nýsköpun og skapandi greinar

Kr. 4.000.000

Heildarkostnaður

Kr. 3.622.502

Mótframlag**Framkvæmdaraðili**

SASS

Samstarfsaðilar

Menningarráð Suðurlands, Skólaskrifstofa Suðurlands, menningarfulltrúar sveitarfélaganna

Markmið

Vinna að greiningu og stefnumótun um tækifæri og aðgerðir til að auka og efla listnám, nýsköun og skapandi greinar á Suðurlandi

Árangur

Skýrsl liggur fyrir með greiningu og tillögum um úrbætur

Verkefnislok

Í september 2013.

Framhald

Sérstakt framhald er ekki fyrirhugað en tekið verður tillit til tillagna skýrslunnar í sóknaráætlun 2014

Breytingar

Verkefnið gekk samkvæmt áætlun.

Annað

Fjárhagsuppgjör sóknaráætlanaverkefna á Suðurlandi 2013

Heiti verkefnis: Efling samstarfs um mennta- og fræðastarf á Suðurlandi		
Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	4.000.000	
Heildartekjur	4.000.000	
Gjöld	upphæð	skýringar
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	4.288.203	
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður		
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni		
Styrkveitingar		
Annað		
Heildarkostnaður	4.288.203	

Heiti verkefnis: Uppbygging símenntunar á miðsvæðinu		
Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	8.000.000	
Heildartekjur	8.000.000	
Gjöld	upphæð	skýringar
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta		
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður		
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni		
Styrkveitingar	8.000.000	Fræðslunet Suðurl.
Annað		
Heildarkostnaður	8.000.000	

Heiti verkefnis: Menntalestin á Suðurlandi

Framlög og tekjur	upphæð	
Sóknaráætlun landshluta	2.000.000	sala miða
Unglingurinn - leiksýning	1.245.500	
Heildartekjur	3.245.500	

Gjöld	upphæð	skýringar
Laun- og launatengd gjöld	583.360	
Aðkeypt þjónusta	2.174.880	
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður		
Ferðakostnaður	251.432	
Auglýsingar, útgefið efni	125.713	
Styrkveitingar		
Annað	19.775	
Heildarkostnaður	3.155.160	

Heiti verkefnis:Upplýsingagátt Suðurlands

Framlög og tekjur	upphæð
Sóknaráætlun landshluta	12.000.000
Heildartekjur	12.000.000

Gjöld	upphæð	skýringar
Laun- og launatengd gjöld	6.744.908	11 mannmánuðir
Aðkeypt þjónusta	5.242.652	Kosmos og Kaos
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður	10.102	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni	203.713	
Styrkveitingar		
Annað	15.565	
Heildarkostnaður	12.216.940	

Heiti verkefnis: Styrkir og stuðningsaðgerðir til eflingar atvinnulífs

Framlög og tekjur	upphæð
Sóknaráætlun landshluta	15.900.000
Framlag SASS	4.430.931
Heildartekjur	20.330.931

Gjöld	upphæð	skýringar
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	930.931	Námskeið
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður		
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni		
Styrkveitingar	19.400.000	
Annað		
Heildarkostnaður	20.330.931	

Heiti verkefnis: Leyndardómar Suðurlands

Framlög og tekjur	upphæð
Sóknaráætlun landshluta	2.000.000
	747.613
Heildartekjur	2.747.613

Gjöld	upphæð	skýringar
Laun- og launatengd gjöld	941.250	
Aðkeypt þjónusta	153.794	
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður	24.390	
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni	1.625.334	
Styrkveitingar		
Annað	2.845	
Heildarkostnaður	2.747.613	

Heiti verkefnis: Suðurland allt árið

Framlög og tekjur	upphæð
Sóknaráætlun landshluta	5.000.000
.....	
.....	
Heildartekjur	5.000.000

Gjöld	upphæð	skýringar
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta		
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður		
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni		
Styrkveitingar	5.000.000	Markaðsstofa Suðurl.
Annað		
Heildarkostnaður	5.000.000	

Listnám, nýsköpun og skapandi greinar

Framlög og tekjur	upphæð
Sóknaráætlun landshluta	4.000.000
.....	
.....	
Heildartekjur	4.000.000

Gjöld	upphæð	skýringar
Laun- og launatengd gjöld		
Aðkeypt þjónusta	3.622.502	Björg Erlingsdóttir
Aðkeypt gögn		
Tækjakaup		
Fundakostnaður		
Ferðakostnaður		
Auglýsingar, útgefið efni		
Styrkveitingar		
Annað		
Heildarkostnaður	3.622.502	